

| 날짜 | 이름 | 이우영 | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------------------|-------------|
| 09월 20일 | 오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE Front |
| 09월 23일 | 어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE Front |
| 09월 24일 | 어제 한 업무 | TRUE | Front | 로그인 및 회원가입 페이지 구현 | TRUE Front |
| | | TRUE | Front | 메인페이지 전체 구상(30%) | TRUE Front |
| 09월 25일 | 어제 한 업무 | TRUE | Front | 메인페이지 메뉴 드롭바 기능 | TRUE Front |
| | | TRUE | hwp | 기획서 | TRUE hwp |
| | | TRUE | hwp | DB 요구사항 분석서 | FALSE |
| 09월 26일 | 어제 한 업무 | TRUE | Front | 메인페이지 전체 구상 | TRUE Front |
| | | TRUE | Front | 메인페이지 전체 구성(60%) | FALSE Front |
| | | TRUE | Front | 메인페이지 전체 구성(100%) | TRUE Front |
| 09월 27일 | 어제 한 업무 | FALSE | Back | 페이지별 요소 연결 | FALSE Front |
| | | TRUE | hwp | 화면 설계서 멘토링 후 수정 | FALSE Front |
| | | TRUE | Front | 내 피드 페이지 구성 | FALSE |

신강

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| 메인 페이지 설계 및 구축 | TRUE | DB |
| 메인 페이지 설계 및 구축 | TRUE | DB |
| 로그인 및 회원가입 페이지 구현 | TRUE | Front |
| 마이페이지 구성 (20%) | FALSE | Front |
| 카테고리 페이지 구성 (10%) | TRUE | hwp |
| 요구사항정의서 | FALSE | |
| | FALSE | |
| 마이페이지 80% | FALSE | Front |
| 카테고리 페이지 | FALSE | |
| 마이페이지 구성 (90%) | FALSE | PPT |
| 피드 페이지 구상 | FALSE | PPT |
| 챌린지 게시글 페이지 구성 | FALSE | GitHub |
| | FALSE | |

김태윤

| | |
|-----------------------|-------|
| 테이블 설계 | TRUE |
| 테이블 설계 | TRUE |
| 메인페이지 상세 기능 | TRUE |
| 피드 페이지 구성 | TRUE |
| 테이블명세서 | TRUE |
| | FALSE |
| | FALSE |
| 피드 페이지 구성 | FALSE |
| | TRUE |
| PPT 목차정리(평가반영) (80%) | TRUE |
| 팀 역할별 작업 내역 정리 (10%) | FALSE |
| 팀원별 작업 자료 최종 정리 (10%) | FALSE |
| | FALSE |

| 고운경 | | | | 정원종 | |
|-------|---------------------|-------|--------|-----|-------------------------|
| Front | 채팅 api 및 소켓 테스트 | TRUE | DB | | 테이블 설계 |
| Front | 채팅 api 및 소켓 테스트 | TRUE | DB | | 테이블 설계 |
| Back | 채팅시스템 생성 | TRUE | Front | | 메인페이지 상세 기능 |
| Back | 채팅 기능 구현 | TRUE | Front | | 마이페이지 구성 (20%) |
| hwp | 브레인스토밍 | TRUE | Front | | 카테고리 페이지 구성 (10%) |
| | | TRUE | hwp | | 화면설계서 |
| | | FALSE | | | |
| Back | 채팅 데이터베이스 연결 | FALSE | Front | | 마이페이지, 카테고리페이지 구성 |
| Back | 로그인 및 회원가입 DB연결 50% | FALSE | | | |
| Back | 로그인 및 회원가입 DB연결 | FALSE | GitHub | | 팀원 역할 취합 후 정리(0%) |
| Back | 채팅 데이터베이스 연결(30%) | FALSE | PPT | | 템플릿 구성 및 디자인 요소 정리(10%) |
| | | TRUE | PPT | | PPT 템플릿 찾기(100%) |
| | | FALSE | | | |